

Ltm Bjarne Björklunds enkla fråga till lantrådet ang. ls åsikt betr.  
möjligheterna att inleda vissa byggnadsarbeten enligt godkänd tidsplan.  
(Enkel fråga nr 3/1977-78).

1977-78 Lt - Enkel fråga nr 3.

Till Landstingets talman.

I mars innevarande år överlämnade landskapsstyrelsen ett meddelande till landstinget angående utarbetad "Översikt av landskapet Ålands hushållning åren 1977-1981".

Enligt landskapsstyrelsens förslag, som enhälligt godkändes av landstinget, skulle tre större projekts genomförande ske enligt följande tidsplan:

1. Laxodlingsanstalten - planerad byggstart inom september 1977 ( e.o. anslag ).
2. Vårdö-bron:  
Vägar och bankar - fortsatt utbyggnad med början i september 1977.  
Vårdö-bron - byggstart i slutet av år 1977.
3. Landskapsmuseum och ämbetsbostad - byggstart våren 1978 ( e.o.anslag ).

Sysselsättningsläget inom byggnadsbranschen beräknas bli svårt i landskapet inom en nära framtid om tidsföljden för ovannämnda projekt rubbas.

Med stöd av 48§ 2 mom. landstingsordningen ber jag att till lantrådet få ställa följande fråga:

Vilken är Landskapsstyrelsens åsikt beträffande möjligheterna att inleda ifrågavarande byggnadsarbeten enligt godkänd tidsplan.

Vårdö den 10 november 1977.



Bjarne Björklund

1977-78 Lt - Enkel fråga nr 3 - Svar

Herr Talman!

1. Enligt de villkor som fästes vid e.o. anslaget för laxodlingsanstalten skall byggnadsstyrelsen godkänna ritningarna och entreprenörerna. Efter granskning av de föreliggande ritningarna har byggnadsstyrelsen rekommenderat en del ändringar vilka som bäst utförs. De olika procedurer som härefter återstår torde kräva så lång tid att byggstarten framskjuts till början av februari.

2. Beträffande byggstarten för Vårdöbron kan av kända skäl något besked tillsvi vidare inte ges. Däremot kommer entreprenadanbud för bankbyggena att om någon dag inbegäras genom annons, sedan lämplig täkt för fyllnadsmaterial har ordnats.

3. I fråga om ritningarna för muséet har landskapsstyrelsen i förväg begärt byggnadsstyrelsens utlåtande. Därefter har huvudritningarna omarbetats rätt mycket, och det tar nu ytterligare cirka 5 månader innan entreprenadhandlingarna blir klara. Bygget torde därför kunna startas tidigast i augusti. Detta bör också vara en mycket lämplig tidpunkt med hänsyn till prognoserna för sysselsättningen inom byggsektorn.

Mariehamn den 23 november 1977.

*Allarik Häggblom*