

№ 42/1962.

Å l a n d s l a n d s k a p s s t y r e l -
s e s framställning till Ålands landsting med
förslag om utverkande av tillägg till extraordi-
narie anslaget för Ålands lyceums om- och tillbyg-
nad.

Republikens President har den 19 september 1958 stadfäst Ålandsdelegationens beslut av den 10 maj 1958 angående beviljande åt landskapet Åland av ett extraordinarie anslag om 126.480.000 mark för verkställande av en om- och tillbyggnad av Ålands lyceum och den 30 september 1960 stadfäst Ålandsdelegationens beslut av den 18 maj 1960 att såsom tillägg till förenämnda anslag bevilja landskapet Åland ytterligare 59.288.150 mark utöver för ändamålet tidigare beviljat anslag. För om- och tillbyggnaden har sålunda hittills såsom extraordinarie anslag beviljats 185.768.150 mark.

Sedan arbetet slutförts, slutsyn förrättats på tillbyggnaden den 23 augusti 1960 och på ombyggnaden den 24 augusti 1961 samt garanti-syn på tillbyggnaden den 24 augusti 1961 och på ombyggnaden den 6 september 1962, har framgått att byggnadskostnaderna stigit till 188.504.836 mark. Då från detta belopp avdrages 203.700 mark, utgörande förseningsböter jämte indextillägg, uppgå nettoutgifterna för byggnadsföretaget till 188.301.136 mark. Erforderligt tillägg till tidigare beviljade extraordinarie anslag utgör sålunda 2.532.986 mark.

Av de beviljade extraordinarie anslagen har hitintills redovisats och av statskontoret godkänts och utbetalats ett belopp om 185.697.268 mark. Under byggnadstiden har det av Statistiska centralbyrån fastställda indexet för byggnadskostnaderna (byggarens index) till vilket entreprenadkontrakten för arbetet bundits, stigit från 119 i december år 1959 till 130 i augusti år 1961. I de av statskontoret godkända redovisningarna ingår sålunda enligt entreprenadkontrakten utfallande indextillägg till ett belopp om 3.327.641 mark, varav enbart 2.613.326 mark hänför sig till tiden efter det landstingets framställning om förenämnda tillägg gjordes år 1960. Stegringen utöver tidigare beräknade kostnader faller sålunda helt på kontraktsenliga indextillägg, vilka icke kunnat beaktas vid tidigare uppgjorda kostnadskalkyler.

Med hänvisning till ovananförda får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelegationen med anhållan om ett tillägg till tidigare extraordinarie anslag för om- och tillbyggnad av Ålands lyceum om 2.532.986 mark, genom en sålydande

-2-

de framställning:

"Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsti

Republikens President (som framställningen ovan) ..

..... kostnadskalkyler.

På grund av ovan anförda anhåller landstinget vördsamt

att Ålandsdelegationen såsom tillägg till tidigare beviljade extraordinarie anslag för om- och tillbyggnad av Ålands lyceum måtte bevilja landskapet 2.532.986 mark.

Mariehamn den


På landstingets vägnar:

.....
talman......
vicetalman......
vicetalman. "

Mariehamn den 28 november 1962.

På landskapsstyrelsens vägnar:

Lantråd


Hugo Johansson.


Landskapskamrer Henrik Gustafsson